

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA



ESTADO DE SÃO PAULO

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



Secretaria de Obras
Ofício nº 303/2022

Ref. Resposta ao Ofício C.I. nº33/2022
TC – 007201.989.20-9

Estância Turística de Ibiúna, 19 de julho de 2022.

Em resposta ao ofício nº33/2022, cabe a esta secretaria de obras informar:

- VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI – Execução de pavimentação, recapeamento, calçada, drenagem e sinalização na Estrada Municipal Antônio Rodrigues Pinto IBN 050 “Estrada Municipal da Cachoeira”: **atualmente em execução, por outra empresa um novo contrato;**
- F FORTES ENGENHARIA EIRELI – Pavimentação e Drenagem Superficial localização Trecho da Estrada Municipal Bairro Lageadinho ao Puris: **esta obra foi paralisaada na gestão anterior e não foi retomada pois o convênio com o Estado venceu e a Administração anterior não solicitou prorrogação dentro do prazo, bem como o contrato com a empresa F FORTES junto com a Prefeitura também encontra-se vencido sem solicitação de prorrogação dentro do prazo legal;**
- KIRKLAND CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – Recomposição, recapeamento, drenagem superficial, calçada e sinalização viária na Rua Raimundo José Pereira, Felisbino José Pereira, Elpidio Domingues, Leovegildo Augusto Pereira e Feliciano José Haddad no Bairro Paruru: **houve uma nova licitação do projeto remanescente enviado para Caixa Federal a qual é mandatária desse convenio e atualmente esta obra está em execução por outra empresa ganhadora do contrato;**
- OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – Execução de pavimentação asfáltica tipo CBUQ na Estrada dos Ribeiros e recapeamento da Avenida Antonio Falci: **esta obra foi paralisaada na gestão anterior , o convênio com o Estado**

venceu e a Administração anterior não solicitou prorrogação dentro do prazo, bem como o contrato com a empresa Obragem Engenharia Ltda junto com a Prefeitura também encontra-se vencido sem solicitação de prorrogação dentro do prazo legal. O Trecho da Marginal Antônio Falci, esta sendo concluído através de um novo convênio entre DER e Prefeitura, esse trecho esta sendo feito pelo Estado; já o trecho dos Ribeiros a Prefeitura abriu nova licitação e terminou com recursos próprio. A prefeitura esta em contato com a secretaria competente do Estado para encerramento formal desse convênio;

- F FORTES ENGENHARIA EIRELI – Construção Unidade Básica de Saúde – no Bairro do Tavares: **esta obra foi paralisada na gestão anterior e o convênio esta cancelado por motivo de não cumprimento do prazo de execução da obra. A Prefeitura esta analisando a possibilidade de terminá-la com recurso próprio do Município;**
- HC FERNANDES CONSTRUÇÕES EPP- Abrigo de Ônibus: **Informamos que essa gestão notificou a empresa para paralisar essa obra, pois em vistoria a alguns pontos verificou-se que estavam em desacordo com o projeto licitado, a administração atual solicitou a abertura de um processo administrativo para que sejam apurados os fatos para depois decidir se dará continuidade a essa obra ou não;**
- BALTIMORE SERVIÇOS E REPAROS RESIDENCIAIS LTDA-ME – Reforma e Ampliação do Posto de Saude Central "Dr Arcy Bandeira": **quanto a obra de reforma do Posto de Saúde Central Dr Arcy Bandeira o convênio encontra-se cancelado bem como o contrato com a e empresa que estava executando a obra, a mesma terá que ser concluída com recurso próprio do Município. Quanto a obra de Ampliação o convênio também encontra-se cancelado, e o contrato com a empresa que estava executando a obra venceu e a gestão anterior não prorrogou; a administração atual entrou em contato com o Ministério da Saúde para tal reativação desse convênio, no momento estamos aguardando a resposta;**
- OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – Pavimentação e drenagem nas Ruas 24 de Setembro, Nicolino Marcicano, Horácio Fermino Alves, Antônio Guimalhães, São Luis, Travessa 16, Travessa Lazaro Rodrigues da Silva, e Ruas Teodoro Rodrigues da Silva, Atlântico no Bairro da Ressaca: **ressalto que as Ruas 24 de setembro, Horácio Fermino Alves, Antônio Guimalhães, São Luis, Leodoro Rodrigues da Silva, foram executadas e finalizadas com o recurso do FINISA. As ruas Nicolino Marcicano, Travessa 16, Lázaro Rodrigues da Silva e Atlântico, o contrato das mesmas com a prefeitura venceu e não foi prorrogado dentro do prazo legal, a administração atual resolveu licitar novamente esta obra somente das ruas citadas acima já executadas;**

- CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – Recapeamento, calçada, drenagem e Sinalização viárias das ruas Espanha e Calil Rahal – Bairro Capim Azedo: **houve uma nova licitação do projeto remanescente enviado para Caixa Federal a qual é mandatária desse convenio e atualmente esta obra está em execução por outra empresa ganhadora do contrato;**
- F FORTES ENGENHARIA EIRELI – Pavimentação para as Ruas Vitória e Moscou: **houve uma nova licitação do projeto remanescente enviado para Caixa Federal a qual é mandatária desse convenio e atualmente esta obra está em execução por outra empresa ganhadora do contrato;**
- KIRKLAND CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – Pavimentação, Drenagem, Calçada e sinalização viária nas ruas Escócia, Alemanha, França e Januário Antonio Domingues no Bairro Capim Azedo: **houve uma nova licitação do projeto remanescente enviado para Caixa Federal a qual é mandatária desse convenio e atualmente esta obra está em execução por outra empresa ganhadora do contrato;**
- HC FERNANDES CONSTRUÇÕES EPP – Recapeamento, recomposição e sinalização viária dos Bairros Laval I II e Vila Pitico – Ibiúna/sp: **obra finalizada;**
- MCJ EMPREEDIMENTOS EIRELI – Contratação de empresa para construção de uma creche Pro Infância no Bairro Gabriel – Ibiúna/sp: **a obra encontra-se em andamento com esta empresa;**
- CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONSTRUGERAL LTDA – Construção de Unidade Básica de Saúde Bairro Rosarial: **esta obra foi paralisada na gestão anterior e o convênio esta cancelado por motivo de não cumprimento do prazo de execução da obra. A Prefeitura esta em contato com o Ministério da Saúde para ver a possibilidade de reativação desse convênio para que possamos terminar essa obra;**
- CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA – Reforma do Terminal Rodoviário: **essa obra tratava da reforma da rodoviária e entorno, iniciou-se a obra do entorno a qual não foi concluída 100%, já a reforma da rodoviária nem chegou a iniciar-se, o contrato com a empresa expirou-se em 15/02/2017 e não foi prorrogado e nem aberto novo processo licitatório.**

Atenciosamente,


Kelvin Christian Rodrigues Alves
Secretário de Obras

DD. VIVIANE SOARES CHAGAS
CONTROLADORA INTERNA
IBIÚNA/SP